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RESUMEN 
La industria de la arquitectura, ingeniería y construcción posee gran actividad e importancia, 
ya que impulsa a otras áreas al satisfacer las necesidades de infraestructura de la mayoría de 
las actividades económicas y sociales, tales como vivienda, vialidad, educación, industria y 
salud, entre otras. Sin embargo, es una de las industrias que presenta menor productividad y 
que pareciera no haber aprovechado, tal como lo hacen otros sectores de producción en 
general, las oportunidades que brindan algunas filosofías de gestión para resolver 
complicaciones y dificultades. En el presente artículo se analizan las lecciones aprendidas más 
relevantes de la implementación, tanto en las fases previas como en el enlace o relaciones 
entre las mismas, y en el área corporativa de la empresa, al aplicar la constructablidad en las 
etapas de planificación, diseño y adquisiciones, orientando los objetivos de equipos 
multidisciplinarios hacia la integración de un proyecto de viviendas construido en 
Barquisimeto, Venezuela. La metodología fue empleada en el proceso integral del proyecto, 
previo al anteproyecto, lo cual condujo a proseguir beneficios en costos, tiempos y calidad del 
producto final en un proyecto piloto. 
Palabras clave: lecciones aprendidas en constructabilidad; gestión de conocimiento en 
constructabilidad; proyecto de viviendas 
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ABSTRACT 
The architecture, engineering and construction industry has great activity and importance,  it 
moves other areas to satisfy the infrastructure needs of most economic and social activities, 
such as housing, roads, education, industry and health, among others However, it is one of the 
industries with the lowest productivity and which seems not to have taken advantage, as do 
other production sectors in general, of the opportunities offered by some management 
philosophies to solve complications and difficulties. This article analyzes the most relevant 
lessons learned from the implementation, both in the previous phases and in the link or 
relations between them, and in the corporate area of the company, when applying the 
constructablity in the planning stages, design and acquisitions, guiding the objectives of 
multidisciplinary teams towards the integration of a housing project built in Barquisimeto, 
Venezuela. The methodology was used in the integral process of the project, prior to the 
preliminary project, which led to the continuation of benefits in costs, times and quality of the 
final product in a pilot project. 
Keywords: lessons learned in constructability; knowledge management in constructability; 
housing project 
1. INTRODUCCIÓN 
La industria de la construcción, pese a ser una de las actividades que más aporta y contribuye 
al desarrollo de los países, es vista por muchos como un ejecutante pobre [1]. Aun cuando es 
presionada en ofrecer proyectos con topes mínimos de tiempo, espacio y recursos; y en 
impactar de manera mínima sobre el medio ambiente circundante [2], obtiene un flujo de 
trabajo poco fiable trayendo como consecuencia retrasos en la entrega de materiales y 
equipos, errores de documentación, órdenes de cambio, mal funcionamiento de herramientas 
y utilización inadecuada de recursos [3]. Por otro lado, los objetivos del proyecto a pesar de 
que se determinan al comienzo del mismo; más bien, cambian a medida que se desarrollan los 
eventos imprevistos [4]. 
La industria ha sido lenta en responder a estos desafíos y continúa siendo criticada por esa 
razón. Sin embargo, ha habido una serie de intentos de abordar estos retos dentro de la 
comunidad de investigación con diversos grados de éxito [2]. Para mantenerse en vigencia, las 
organizaciones deben adaptarse a los cambios y pautas del mercado, acoger nuevos 
conocimientos, tecnologías y métodos que le ofrezcan una optimización de sus procesos con 
miras al aumento de la productividad y un mejoramiento sustancial y continuo en la gestión 
de la construcción [5]. 
Es aquí cuando aparece el término constructabilidad, definida como “el uso óptimo del 
conocimiento y experiencia de construcción en la Planificación, Diseño, Compras y 
Operaciones en terreno para alcanzar los objetivos del proyecto” [6]. Es un programa de 
mejoramiento continuo que consiste básicamente en incorporar personal con experiencia y 
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conocimiento de construcción en las etapas preliminares de un proyecto, de modo de mejorar 
la aptitud constructiva de una obra, esta apunta, por lo tanto hacia una ejecución más eficiente 
de los proyectos de construcción [5] y beneficios relacionados con costos, tiempos, esfuerzos 
y calidad [6] [7]. Para implementar con éxito un programa de constructabilidad, el cliente 
debe dejar claro los objetivos prioritarios del proyecto y permitir que ésta sea valorada como 
un atributo del rendimiento del proyecto. Igualmente, mientras más temprano comience a 
aplicarse, más alto será el potencial de ahorros, porque su impacto es mayor [8]. 
Luego de haber sido implementada exitosamente en Inversiones Bricket, una empresa 
promotora de viviendas ubicada en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, se analizaron las 
lecciones aprendidas más relevantes de la implementación tanto en las fases previas como en 
el enlace o relaciones entre las mismas y en el área corporativa de la empresa. El objetivo del 
presente artículo es evidenciar cómo la constructabilidad, vista como un programa de 
mejoramiento continuo, puede ser utilizada para llevar la experiencia y conocimiento 
constructivo a las primeras etapas del proyecto tales como planificación, diseño y 
adquisiciones, reorientando los objetivos de equipos multidisciplinarios hacia la integración 
del proyecto, a través de la documentación de las lecciones aprendidas obtenidas en el proceso 
de implementación. 
2. DESARROLLO 
2.1. Implementación 
Para la implementación del programa de constructabilidad, se seleccionó como experiencia 
piloto el proyecto Yucatán, una de las obras más representativas de la empresa. Urbanización 
de 1942 viviendas de 60 m2 de construcción desarrollada en 55 hectáreas, en dos etapas, la 
primera de 946 viviendas y la segunda de 996. Tiene como equipamiento urbano una iglesia, 
guardería, parques infantiles, canchas deportivas y áreas de esparcimiento. Para este proyecto 
se utilizó como sistema constructivo el uso de encofrados de aluminio para muros y losas de 
techo, generando pantallas vaciadas monolíticamente de 10 cm de espesor, con refuerzos 
metálicos de mallas de acero electrosoldadas, y utilizando concreto estructural de agregados 
finos superfluidos.  
Cada encofrado representa un módulo de dos viviendas que se ensambla y vacía en un día. El 
proyecto en algunas oportunidades ha utilizado 4 moldes, generando 8 viviendas o en su 
defecto 3 encofrados generando 6 viviendas vaciadas en un día. La vivienda requería de 25 m3 
de concreto de resistencia a la compresión de 210 Kg/cm2, superfluido de agregado fino, para 
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poder colar todo el molde que contiene aceros e instalaciones en espesores de 10 cm sin que 
se origine segregado del material y genere los acabados requeridos en los muros. La 
implementación de éste sistema constructivo generó una velocidad de ejecución, que ameritó 
de un control exhaustivo de los procesos, exigiendo un sistema organizacional acorde al 
volumen de la obra. Igualmente originó un nuevo tipo de clasificación de mano de obra, 
requiriendo inducción previa, acondicionamiento físico y adaptación a riesgos en seguridad 
que generan una curva de aprendizaje influyente al principio en los cronogramas de ejecución.  
Las razones por las cuales éste proyecto en particular fue tomado como piloto fueron: su 
ejecución por etapas, ya que la experiencia adquirida en la primera etapa, se lleva a la segunda 
en todas las áreas; y la estandarización de las viviendas, el cual es un punto a favor en la 
implementación de la constructabilidad y en la curva de aprendizaje de la obra. La diferencia 
entre la primera y la segunda etapa, representa beneficios en tiempos y costos, tal como se 
muestra en la Tabla 1. 
Tabla 1. Relación entre etapas. Fuente: [9] 
 Nº de viviendas 
construidas 
Tiempo de 
ejecución 
Nº de viviendas 
por mes 
Nº de viviendas 
Por día hábil
1
 
Etapa I 946 viviendas 20 meses 47,3 viv/ mes 2,36 viv /día h 
Etapa II 996 viviendas 15 meses 66,3 viv/ mes 3,32 viv /día h 
1 Considerando 20 días hábiles por mes 
3. METODOLOGÍA 
El proceso de implementación en la empresa se basó en el esquema de ejecución de la 
constructabilidad (road map) propuesto por el Instituto de la Industria de la Construcción 
(CII) de la Universidad de Texas en Austin [6]. Consta inicialmente de las siguientes fases a 
nivel macro [8]: 
Fase 1. Identificación de las áreas de oportunidad de mejora de la gestión de la construcción a 
través de un diagnóstico de la empresa en diversas áreas. 
Fase 2. Diseño de las soluciones y desarrollo de las herramientas de trabajo 
Fase 3. Plan de capacitación del personal en conjunto con el plan de implementación (plan de 
acción): resultado tanto del diagnóstico como de las soluciones propuestas por el personal, 
siguiendo los lineamientos del esquema de implementación de la constructabilidad de la CII. 
Propuesta de formación-acción simultánea. 
Estas fases del proyecto se desarrollaron en un lapso aproximado de 10 meses, con la 
integración de un equipo interno de la empresa, conformado por: grupo de diseño, dos líderes 
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de construcción, un líder de compras y un representante de post-ventas Así como, un equipo 
externo, conformado por dos consultores externos. Además, se realizaron de manera paralela 
las siguientes actividades: 
A1. Modificación en la estructura organizativa de la empresa a nivel de áreas y de 
interrelación de estas y la inclusión de un gerente de proyectos de constructabilidad; basada 
en la guía de implementación del CII [6] y en la estructura y contexto de la empresa. 
A2. Plan de documentación de lecciones aprendidas de proyectos actuales, recientes y 
remotos. La implementación de conceptos de constructibilidad es una forma de lograr la 
máxima inclusión del conocimiento experto en construcción en cualquier proyecto de 
construcción [10]. 
A3. Desarrollo de indicadores de gestión: Porcentaje de días de retraso por obra, número de 
viviendas por unidad de tiempo; basados en las necesidades de medición y mejora de la 
empresa. 
A4. Desarrollo de procedimientos específicos de constructabilidad e implementación en los 
proyectos.  
A5. Desarrollar método de evaluación de la gestión de constructabilidad. 
Este artículo en particular aborda únicamente las fases de formación-acción en conjunto con 
el diseño de las soluciones y desarrollo de las herramientas de trabajo en las fases 2 y 3, así 
como el plan de documentación de lecciones aprendidas A2). 
3.1. Fase 2. Diseño de las Soluciones y Desarrollo de las Herramientas de Trabajo 
En esta fase se desarrolló un plan de compromiso de la empresa considerando la 
constructabilidad, en el que se planteaba como meta comprender los objetivos, métodos, 
conceptos y barreras de implementación; como producto se diceña la nueva política de la 
empresa. Por otro lado, se desarrolló un programa corporativo en el que se identificaron a los 
ejecutivos responsables de la constructabilidad de la empresa, se establecieron soportes 
funcionales y de procedimientos, tales como herramientas de seguimientos y control de las 
principales actividades de diseño, adquisiciones y planificación de la ejecución, 
organizándose un plan de documentación de lecciones aprendidas de la empresa 
3.2. Fase 3. Plan de capacitación y Plan de Implementación 
Se elaboró un plan de capacitación para el personal del proyecto basado en los conceptos de 
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constructabilidad de la CII [6]. El diseño de este plan tuvo la intención de generar propuestas 
concretas por parte del personal de obras, diseño, costos y adquisiciones para la 
implementación en la segunda etapa del proyecto específicamente, y de qué manera podría 
aportarse una mejora en lo que quedaba de ejecución de esa etapa. Aun cuando el personal 
incorporado era interno de la empresa, en dos ocasiones se invitó a entes externos 
denominados subcontratista, para exponer y resolver de mejor manera alguna problemática. El 
nivel jerárquico de los asistentes era variable, ya que estaban incluidos desde el administrador 
o gerente de obra hasta el maestro encargado de los moldajes. Lo que debía destacarse era que 
lo propuesto fuera factible en el corto, mediano y largo plazo, y pudiese probarse por el 
mismo personal para ser ejecutado a su debido tiempo.  
Se editó una guía impresa con introducción a la constructabilidad, definiciones, beneficios de 
su implementación, principales criterios, además de los 17 conceptos propuestos por la CII 
[6]. Se comentaban 2 conceptos por sesión estableciéndose propuestas, al finalizar se 
solicitaba la elaboración en conjunto de una presentación de las lecciones aprendidas del 
proyecto integral [9]. 
4. DISEÑO DE SOLUCIONES Y HERRAMIENTAS 
Con base en las capacitaciones y según el programa de constructabilidad [6], se diseñó el plan 
de soluciones y herramientas y se incorporaron las siguientes acciones tanto en la 
planificación como en el diseño. Es importante destacar, que cada acción se realizaba en 
principio por el personal correspondiente de la actividad y luego era revisado y ajustado en 
conjunto con otros involucrados, con el fin de mejorar la constructabilidad del proyecto en sus 
dos etapas: 
• Revisiones de los estudios previos y proyectos contratados 
• Revisiones de constructabilidad del diseño, desde el pre-anteproyecto hasta la impresión 
de los documentos finales, también llamados talleres de constructabilidad. 
• Actualización permanente de todos los documentos tanto impresos como digitalizados: 
Cronograma de diseño, permisos, proyecto completo, revisado y corregido, memorias 
descriptivas, planificación del inicio de la obra y el sentido de la construcción. (simulación 
y movilidad), planos de movimientos de encofrado, presupuestos completos, revisados, 
con fechas y precios actualizados, cronograma general de obra, cronogramas de procura y 
de contratación, cronogramas semanales de obra, organigrama de la obra, solicitudes de 
maquinarias y equipos de manera escrita, según una planificación elaborada y un 
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cronograma estimado de uso de estas, acorde con las necesidades y magnitud de la obra 
• Levantamiento 3D de la vivienda, el cual sirvió para despiece, crear kits, ver concordancia 
de arquitectura y estructura, mejoras, ahorro de materiales 
• Presentación de los planos en escalas y tamaños adecuados. Fecha impresa 
• Evaluación y selección con criterios de los contratistas y subcontratistas 
• Reuniones de planificación de la obra, con dos meses de anticipación a la fecha de inicio 
de la ejecución, con el fin de revisar todos los pormenores de esta y prever con tiempo 
todos los posibles problemas que se podían presentar 
• Previsión del traslado interno de los materiales, equipos y personal 
• Simulación de las formaletas (moldajes). Trazabilidad 
• Previsión de la accesibilidad de materiales, equipos, maquinarias y personal  
• Determinación de sitios específicos para los desperdicios para no interferir en labores 
• Implementación de “kits de materiales” a nivel de los materiales estándar de la vivienda  
• Control de despacho de los materiales críticos 
a. Concreto (hormigón): dejó de ser crítico, debido a negociaciones y planificación 
anual 
b. Mallas: Aunque el cronograma de procura (adquisiciones) mejoró la situación, el 
mercado estaba saturado y el pedido para este tipo de vivienda no es estándar por la 
especificación requerida. Sin embargo, se tuvo que utilizar la disponible en el mercado de 
manera doble y/o triple, dependiendo del uso y del tipo de malla 
c. Puertas principales: Es el más crítico de los materiales por ser importadas. Ante la 
falta de éstas, se colocaron unas provisionales para así poder continuar con las actividades 
dependientes. Luego se colocaron las definitivas al ser despachadas. Debido a esta falta, el 
departamento de diseño en conjunto con el de procura investigó otros tipos de puertas, 
pero al ser de menor calidad, las descartaron 
• Planificación de manera adecuada de los centros de acopio. Presencia de almacenista para 
la obra con título mínimo de Técnico Superior Universitario  
• Lista de herramientas con marcas y su consumo mensual (frecuencia de reposición) 
• Propuestas para reciclaje y reutilización de desperdicios: 
a. Separación de los materiales (vidrio, papel, aluminio) para la venta. 
b. Desperdicios de acero para pared perimetral, sobras en mallas para aceras 
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c. Malla. Para refuerzo de 45º, rampas, aceras 
• Disminución de los desperdicios, debido a la estandarización de medidas y tipos de 
materiales en el diseño 
• Documentación de fallas y problemas con su posible solución identificada por el equipo 
de trabajo, creándose la Base de datos de lecciones aprendidas 
5. LECCIONES APRENDIDAS 
Las lecciones aprendidas como resultado de pruebas e ideas presentadas por el equipo de 
trabajo se clasificaron en las siguientes áreas: planificación, diseño, procura o adquisiciones, 
ejecución, relación entre áreas y corporativo, dentro de las fases consideradas para este 
estudio. Estas son el resultado de las diferentes sesiones de capacitación en el área de 
constructabilidad, tomando en consideración los criterios y conceptos del programa. 
5.1. Lecciones Aprendidas en la Planificación 
• La planificación debe ser multidisciplinaria, ya que se muestran diferentes puntos de vista 
de una misma situación y se aprende de la experiencia del otro. Como aún no está 
construido, si hay modificaciones son en papel y no en la obra, lo que se traduce en más 
económico 
• No se debe determinar la fecha de inicio de una obra sin que el proyecto tenga un 
porcentaje de avance mínimo realizado concertado, revisado y aprobado. Ya que en 
muchas ocasiones se comienza a ejecutar la obra y aún no se tiene un diseño ejecutable, 
por lo trae desde el comienzo, retrasos considerables y pagos injustificados 
• Al haber mucha rotación de personal del proyecto, existe una desconexión en la fluidez 
del proceso, hay interrupciones, muchos procesos de aprendizajes en tiempos diferentes. 
Se recomienda que el equipo de trabajo se conforme al inicio y se mantenga, en la medida 
de lo posible a lo largo de todo el proyecto. Este equipo puede combinar personal de poca 
y gran experiencia  
• Planificar el sitio y el tamaño adecuado del almacén, el flujo de caja de este y el transporte 
interno de la obra: espacio físico, implementación de los diferentes kits de materiales y 
elaboración del cronograma de procura. Este depósito debe tener control de salida y 
entrada a través de un programa de inventario, orden de herramientas y equipos, así como 
resolver su accesibilidad y seguridad. Presencia de un depositario de experiencia. Tomar 
en consideración la experiencia “justo a tiempo” 
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• Estudiar el tipo de contratación según el tipo de empresa y de trabajo a realizar, ya que 
debe preverse lo que sea más favorable, según sea el caso. Igualmente debe realizarse una 
planificación concertada de la contratación, en la cual debe realizarse un cronograma de 
contratistas. Se requiere de una evaluación de contratistas 
• Se recomienda el uso de tecnología avanzada de información 3D y simulaciones en 4D, 
como apoyo al área constructiva, desde el inicio del proyecto. Así como también el uso de 
tablets en obra, ya que se puede cargar archivos y programas necesarios disminuyendo así 
los tiempos de latencia de respuestas 
• Prever y verificar la accesibilidad y movilidad, a través de una lista de chequeo, donde se 
consideren las principales dificultades: a) lluvia, programando otras posibilidades de 
acceso en caso de que éste este bloqueado; b) traslado interno; c) ubicación de los 
diferentes materiales a lo largo del terreno; d) entradas y salidas de maquinarias, 
camiones, personal, equipos, previendo altura del portal, para entrada y salida de 
camiones; e verificar pendientes 
• Para evitar problemas con las lluvias, se debe comenzar con el urbanismo y planificarlo 
para su ejecución en época de sequía, en lo posible. Se debe prever igualmente drenajes 
naturales inicialmente en el momento del movimiento de tierra. Así mismo, es una ventaja 
comenzar por el urbanismo ya que la velocidad de ejecución de las viviendas es superior 
• Plantear la previsión de posibles reclamos por parte del usuario, en este caso, el futuro 
habitante de la vivienda, con el fin de mejorar el diseño y la ejecución de la obra 
• Realizar una planificación del traslado de material con los contratistas y proveedores. 
Realizar horarios flexibles concertados desde el principio. Esta planificación debe incluir 
las horas de despacho, considerando las horas pick de tráfico de vehículos de la zona y el 
tipo de transporte a utilizar  
• Tanto los cronogramas como los presupuestos son irreales si el diseño está incompleto. 
Por lo que se requiere: a) programación real, realizada por los profesionales de la obra 
tomando en consideración inconvenientes, como lluvias, falta de material, escasez de 
mano de obra, y objetivos de la obra; b) ajuste de precios en los presupuestos; c) exigencia 
de diseño definitivo, completo y con memoria descriptiva 
• En el caso de existir montaje de formaletas o encofrados metálicos, el equipo de montaje 
debe tener una ruta definida. Contar con una simulación por lo menos en 2D, 
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considerando los movimientos mínimos de los trabajadores. Este boceto debe estar a la 
mano y con copia a: plomeros (gasfiteros), electricistas, loseros, excavadores y 
montadores. 
• Realizar la planificación y sentido lógico del movimiento de tierra y de la construcción en 
sí 
• Prever la cantidad de maquinarias, personal y contratistas acorde con la magnitud de la 
obra 
• Considerar la cantidad de equipamiento: computadoras, maquinarias suficientes, así como 
también equipo de iluminación para los trabajos nocturnos 
• Contar con equipos y protocolos de comunicación del personal 
• Consideración de los objetivos cuantificables e incorporación de los objetivos “verdes”: 
reducir, reutilizar y reciclar 
5.2. Lecciones Aprendidas en el Diseño 
• Para que el presupuesto y los cronogramas sean reales, debe existir el proyecto completo 
• Revisar los proyectos para evitar modificaciones en obra que inciden directamente en los 
costos. Esta revisión debe realizarse en grupos de trabajos con presencia de las diferentes 
áreas como: diseño, procura, costos y construcción 
• Debe existir una relación estrecha del diseño con respecto al método constructivo, acorde 
a la modulación, los moldes deben ser bien estudiados antes de mandarlos a fabricar, si es 
el caso. Los diseñadores han de involucrarse con el método constructivo de tal manera de 
modular adecuadamente 
• Contar con planos con fecha impresa 
• Se recomienda realizar planos de acabados: incluir la colocación de la cerámica con el fin 
de evitar desperdicios y remates innecesarios de acuerdo con el formato elegido 
• Realizar planos de construcción, por ejemplo en las instalaciones eléctricas, ya que con los 
planos originales no se pueden realizar cómputos, ni saber exactamente por dónde van a 
pasar las tuberías. Así mismo, los planos de arquitectura generalmente contemplan 
paredes de 10 cm o 15 cm solamente considerando el espesor de los bloques, sin incluir 
frisos y revestimientos; en los planos de construcción deben incluirse 
• Emplear escalas adecuadas en los planos: 1:100, 1:50 y 1:20. Acotados adecuadamente 
Zulay Gimenez, Mariano Briceño 
Revista Gaceta Técnica. Artículo de Investigación. 20(1), 61-77, enero-junio, 2019 
ISSN 1856-9560 (Impreso) ISSN: 2477-9539 (Internet) Depósito Legal pp 1999907LA22 ppi201602LA4730 
 
 
71 
A
rt
íc
u
lo
 d
e 
In
v
es
ti
g
ac
ió
n
 
• Realizar revisiones minuciosas de los estudios preliminares, especialmente del 
levantamiento topográfico, así como de, los proyectos subcontratados de instalaciones, 
estructura, que estén completos y acordes con lo requerido. Se podría plantear en el 
contrato sanciones o bonificaciones de acuerdo con el cumplimiento en tiempos, errores y 
trabajos adicionales 
• Realizar un solape de los diferentes planos para observar incongruencias y corregirlas a 
tiempo y concertadamente 
• Estudiar el terreno con profundidad, ya que pueden presentarse inconvenientes tales como, 
lagunas, cloacas y drenajes, alta tensión, problemas con los suelos. Igualmente, el 
levantamiento debe ser realizado no solo a la parcela sino también involucrando a un área 
adecuada alrededor para así ver cotas de aceras y calles, empotramientos 
5.3. Lecciones Aprendidas en las Adquisiciones 
• Investigar de manera exhaustiva los materiales que serán empleados: especificaciones, 
características, ventajas, desventajas y disponibilidad 
• Tomar en consideración "planes b" con algunos materiales no disponibles 
• Considerar la importancia de los materiales principales o críticos en la obra, por ejemplo 
concreto en los vaciados, y así establecer estrategias específicas en épocas de 
desabastecimiento, como la compra de camiones para el abastecimiento, uso de silos de 
cemento, compra de planta de concreto 
• Mantener comunicación y seguimiento continuo con los proveedores para lograr la 
entrega oportuna y del material requerido 
• Elaborar el cronograma de procura en conjunto el personal de obra, diseño y procura; 
partiendo del cronograma de obra considerando los tiempos de despacho de cada 
proveedor nacional e internacional 
• Elaborar una base de datos de procura con imágenes de tal manera que se minimicen los 
errores en los pedidos. Igualmente, que se utilice los términos utilizados en obra y en los 
proveedores, ya que muchas veces se habla de un mismo material con términos distintos 
5.4. Lecciones Aprendidas en las Ejecuciones 
• Llevar un control de préstamo entre las diferentes obras de la empresa, así como también 
de los materiales sobrantes, e informar a los otros proyectos para su posible uso 
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• Colocar la información importante, tal como cronogramas, objetivos, compromisos de 
manera impresa en un sitio visible por todos dentro de la oficina de obra; de esta manera 
se tiene la información en el momento, se reduce el tiempo de búsqueda. Realizar así 
mismo, una revisión constante de dicho material, ante la posibilidad de mejoras y cambios 
positivos y negativos para tomar correctivos de manera oportuna 
• Mantener el orden y la limpieza de la obra en general, con almacenado adecuado de las 
herramientas, las formaletas 
• Supervisar oportuna del contratista previo a los pagos 
• Elaborar las tareas semanales por cuadrilla, evaluando su porcentaje de cumplimiento 
• Planificar las instalaciones provisionales: comedor, oficina de obra, vestuario 
• Contrarrestar las acciones las condiciones climáticas, las dificultades que puedan 
presentarse en la obra es el sol y la lluvia, es requerido realizar el mayor número de 
actividades bajo techo: talleres para herrería, carpintería 
• Buscar mecanismos oportunos para el mantenimiento de equipos y maquinarias y su 
reparación inmediata 
• Considerar el tiempo requerido para el movimiento interno de los materiales 
• Establecer el uso del pre-ensamblaje desde la planificación Se deja claro que es una 
herramienta útil que puede ser utilizada para disminuir los tiempos, cuidando la 
instalación y transporte de los elementos. Para facilitar el montaje establecer kit por 
unidad de vivienda, por ejemplo: de cerámicas, piezas eléctricas, piezas sanitarias, 
herramientas por obrero, con reposición cada cierto tiempo y devolución de las 
herramientas ya utilizadas 
5.5. Lecciones Aprendidas en Áreas 
• Integrar diseño-procura-construcción 
• Cuidar que lo ofrecido por el departamento de ventas a los usuarios corresponda con la 
construcción real, omitiendo así consecuencias importantes 
• Realizar presentación del proyecto por parte de diseño, al área de ventas para solventar 
fallas de información y actualizarse con las modificaciones realizadas 
• Relacionar el cronograma de ventas con el de obras 
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5.6. Lecciones Aprendidas Corporativas 
• Establecer la coordinación que se dedique al desarrollo y seguimiento de la 
constructabilidad, de forma que se cumplan las recomendaciones y el uso de las 
herramientas aprendidas, en manera de, optimizar los recursos no sólo desde el punto de 
vista económico, sino en calidad y conocimiento en cuanto al proceso constructivo 
• Capacitar inicial y permanente en diversas áreas: constructivas, técnicas, de tecnología 
avanzada de información como uso de 3D y 4D, de uso de materiales innovadores, 
montaje de formaletas 
• Seleccionar de manera idónea el personal técnico y especializado, así como de las 
empresas subcontratadas 
• Comunicar por escrito toda información 
• Visitar regularmente la obra por parte del arquitecto, departamento de costos y procura 
• Formalizar la documentación de fallas, problemas y modificaciones 
6. DOCUMENTACIÓN DE CORRECTIVOS E INNOVACIONES APLICADAS 
Todo lo aprendido en el proyecto, sea por algún problema presentado o por una idea probada 
se documentaba con el fin de crear una base de datos confiable para la empresa, que 
evidenciara conocimientos previos a los proyectos futuros y así evitar repetir errores 
prolongando el tiempo de trabajo. Se diseñaron formatos de inserción de datos y luego se 
digitalizaron para incluirse en la red interna de la empresa. Los formatos utilizados se 
muestran en las Figuras 1 y 2.  
FICHA Nº1: INNOVACIONES APLICADAS 
Innovación:  
Proyecto  
Fecha: Palabras claves 
Objetivo:  
Tipo:  
materialmétodo de trabajo  
sistema constructivo uso de maquinaria  
mano de obra capacitación  
otro 
Breve descripción: 
 
 
 
 
Descripción gráfica: (opcional) Fotos (opcional) 
Fase pre-anteproyecto anteproyecto  proyecto 
pre-construcción  
construcción  
post-construcción 
Actividad/proceso  
¿Necesitó de contratación de personal especializado  Si  No  
¿Necesitó de entrenamiento del personal?  Si  No  
¿Necesitó de transporte especial?  Si  No  
Representó: Tiempo  Ahorro  Incremento  Valor: 
Costo  Ahorro  Incremento  Valor: 
Calidad  Mayor  Menor  
Beneficios: 
¿Por qué se implementó? 
Estatus: En estudio Aprobado Rechazado Implementado 
Responsable de su implementación: 
Figura 1. Ficha para innovaciones aplicadas. Fuente: los autores 
 LECCIONES APRENDIDAS ASOCIADAS A LA APLICACIÓN DE LA CONSTRUCTABILIDAD EN UN 
PROYECTO MASIVO DE VIVIENDAS 
Revista Gaceta Técnica. Artículo de Investigación. 20(1), 61-77, enero-junio, 2019 
ISSN 1856-9560 (Impreso) ISSN: 2477-9539 (Internet) Depósito Legal pp 1999907LA22 ppi201602LA4730 
 
 
74 
A
rt
íc
u
lo
 d
e 
In
v
es
ti
g
ac
ió
n
 
 
FICHA Nº 2: DOCUMENTACION DE CORRECTIVOS APLICADOS. 
Problema presentado  
Proyecto  
Fecha: Palabras claves 
Tipo:  
material 
método de trabajo sistema constructivo  
uso de maquinaria mano de obra 
capacitación otro 
Breve descripción: 
 
 
 
 
Correctivo aplicado  
Fuente: 
Tiempo de Respuesta: 
Correctivo sugerido (alternativo) 
Fuente: 
Tiempo de Respuesta: 
Descripción gráfica: (opcional) Fotos (opcional) 
Fase pre-anteproyecto anteproyecto  proyecto 
pre-construcción  
construcción  
post-construcción 
Actividad/proceso  
¿Necesitó de contratación de personal especializado  Si  No  
¿Necesitó de entrenamiento del personal?  Si  No  
¿Necesitó de transporte especial?  Si  No  
Representó: Tiempo  Ahorro  Incremento  Valor: 
Costo  Ahorro  Incremento  Valor: 
Calidad  Mayor  Menor  
Estatus: En estudio Aprobado Rechazado Implementado 
Responsable de su implementación: 
Figura 2. Ficha para documentación de correctivos aplicados. Fuente: los autores 
6.1. Ejemplo de Innovación Aplicada 
La inclusión del protector de cúpula dentro del vaciado monolítico, tal como se muestra en la 
Figura 3, fue una decisión que redujo tiempo de trabajo por soldaduras, repiques de la 
estructura ya vaciada, y remates en general. Éste protector en las primeras viviendas, tenía 
unas piezas para su anclaje, las cuales luego de que se realizaba el vaciado completo, se 
procedía a romper el concreto para embutir trozos de cabillas donde serían soldados los 
anclajes y luego rematarse los detalles del concreto. Esta innovación evitó todo ese proceso 
llevándose a cabo también en los protectores de las ventanas. Estas introducciones se 
documentaron en fichas incluyendo material fotográfico, con el fin de preservar el 
conocimiento de la empresa sobre el personal que puede rotar, así como también para ser 
revisados oportunamente por personal de otras obras de la misma empresa. 
   
Figura 3. Innovación aplicada: Inclusión del protector de cúpula en el vaciado. Fuente: los autores 
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6.2. Ejemplo de Correctivo Aplicado 
La incorporación de una platina soldada para generar un bisel cuyo ángulo de 45° evitó que se 
desprendiera la moldura alrededor de las ventanas al desencofrar (ver Figura 4). El diseño 
original de la vivienda contemplaba molduras a 90° alrededor de las ventanas y puertas 
externas como elemento decorativo, sin embargo, al desencofrar se desprendían requiriendo 
rematar manualmente. 
  
 
Figura 4. Incorporación de bisel a 45° para evitar desprendimiento de bordes de ventana. Fuente: los autores 
Ejemplos de este tipo se documentaron en cada una de las obras, presentándose inicialmente 
en jornadas internas de la empresa para que todo el personal las conociera de primera mano. 
Posteriormente, se creó una base de datos digital en red con acceso únicamente a los 
empleados. Difícilmente se puede contabilizar los beneficios en cuanto a calidad, ya que se 
evitaron errores antes de que se cometieran, sin embargo, en cuanto a tiempos, la relación de 
vivienda terminada por día mejoró en un 40% comparando la segunda y la primera etapa, así 
como en los costos se logró construir 996 viviendas completas con base a un presupuesto de 
912 viviendas, lo que representa un porcentaje de construcción adicional del 9,21% en la 
segunda etapa de la urbanización. 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Las lecciones aprendidas debido al programa de constructabilidad aportó beneficios a la 
empresa respecto a: documentación requerida con el fin de poder replicar cambios y mejoras 
en acortamiento en tiempos, y disminución en los costos. Las lecciones aprendidas más 
relevantes de la implementación tanto en las fases previas, como en el enlace o relaciones 
entre las mismas, y en el área corporativa de la empresa fueron analizadas y documentadas 
con el fin de formar parte del conocimiento de la organización. Esta implementación exitosa 
se consolidó a través de la elaboración de una base de datos de lecciones aprendidas como 
gestión del conocimiento, la cual forma parte del activo intangible de la empresa. 
Los beneficios demuestran la constructabilidad, como programa de mejoramiento continuo, 
 LECCIONES APRENDIDAS ASOCIADAS A LA APLICACIÓN DE LA CONSTRUCTABILIDAD EN UN 
PROYECTO MASIVO DE VIVIENDAS 
Revista Gaceta Técnica. Artículo de Investigación. 20(1), 61-77, enero-junio, 2019 
ISSN 1856-9560 (Impreso) ISSN: 2477-9539 (Internet) Depósito Legal pp 1999907LA22 ppi201602LA4730 
 
 
76 
A
rt
íc
u
lo
 d
e 
In
v
es
ti
g
ac
ió
n
 
optimiza la gestión tanto en la ejecución como en el diseño, mejora la calidad del producto 
final, el desempeño de su personal ya que se orientan los objetivos de los equipos 
multidisciplinarios hacia la integración del proyecto. 
Por otro lado, cabe considerar que lo desarrollado en este artículo, presenta limitaciones en 
cuanto a medición del impacto de uso de tecnologías o de otras metodologías de avanzada que 
incidan y promuevan la constructabilidad. Se sugiere, por ejemplo, investigar cómo las nuevas 
tecnologías de información, tales como realidad virtual, realidad aumentada, Virtual Design 
and Construction (VDC) pueden incidir se manera positiva en la constructabilidad de los 
proyectos. 
Así mismo, en cada una de las áreas o fases estudiadas existen oportunidades de 
investigaciones en campo, que puede aportar datos a las mejoras y optimizaciones de los 
procesos en el diseño y en la construcción. Se sugiere, vincular la relación de la 
constructabilidad con toda la filosofía de Lean Construction: hacer una revisión de las 
afinidades entre ambas prácticas y culturas y sus diferencias. Por último, revisar la relación 
entre la constructabilidad y las nuevas tendencias hacia la integración y la colaboración dadas 
por el desarrollo del Integrated Project Delivery (IPD), el Lean Project Delivery (LPD) y 
Target Value Design (TVD). 
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